

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шибкова Оксана Сергеевна
Должность: и.о. декана факультета международных отношений
Дата подписания: 19.06.2026 16:10:18
Уникальный программный ключ:
90d739ff1bec9c339d678a4b759001bc8e296d4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. декана Факультета международных отношений
Шибкова О. С.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Проектная деятельность»

Направление подготовки	05.03.02 География
Направленность (профиль)	Территориальное планирование и устойчивое развитие региона
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2026
Реализуется в семестре	1,2

Разработано
Доцент департамента географии
и геоинформатики
Супрунчук И.П.

Введение

1. Назначение: данный фонд оценочных средств предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проектная деятельность».

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Проектная деятельность».

3. Разработчик И.П. Супрунчук, доцент департамента географии и геоинформатики.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Супрунчук И.П., руководитель образовательной программы

Дюмон Н.Н., председатель УМК департамента лингвистики

Мельничук В.В., и.о. директора департамента географии и геоинформатики

Представитель организации-работодателя: Приходько Р.А., генеральный директор ООО «Генпроект Юг».

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 География, направленность (профиль) «Территориальное планирование устойчивого развития региона» и рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

«14» января 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенций, индикаторов	Дескрипторы			
	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Компетенция: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений				
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-1 УК-2 формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач	не сформированы знания, умения и навыки формулирования цели проекта, определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определения ожидаемые результаты решения задач.	сформированы базовые знания, умения и навыки формулирования цели проекта, определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определения ожидаемые результаты решения задач.	сформированы основные знания, умения и навыки формулирования цели проекта, определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определения ожидаемые результаты решения задач.	сформированы знания, умения и навыки формулирования цели проекта, определения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определения ожидаемые результаты решения задач.
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-2 УК-2 разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	не сформированы знания, умения и навыки, связанные с разработкой плана действий для решения задач проекта, с выбором оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	сформированы базовые знания, умения и навыки, связанные с разработкой плана действий для решения задач проекта, с выбором оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	сформированы основные знания, умения и навыки, связанные с разработкой плана действий для решения задач проекта, с выбором оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	сформированы знания, умения и навыки, связанные с разработкой плана действий для решения задач проекта, с выбором оптимального способа их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-3 УК-2 обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения, обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	не сформированы знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения, выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	сформированы базовые знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения, выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	сформированы основные знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения, выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.	сформированы знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения, выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых инструментов.
Компетенция: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде				
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-1 УК-3 участвует в межличностном и групповом взаимодействии, используя инклюзивный подход, эффективную коммуникацию, методы командообразования и командного взаимодействия при совместной работе в рамках поставленной задачи.	не сформированы знания, умения и навыки, связанные с участием в межличностном и групповом взаимодействии при решении задач.	сформированы базовые знания, умения и навыки, связанные с участием в межличностном и групповом взаимодействии при решении задач.	сформированы основные знания, умения и навыки, связанные с участием в межличностном и групповом взаимодействии при решении задач.	сформированы знания, умения и навыки, связанные с участием в межличностном и групповом взаимодействии при решении задач.
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-2 УК-3 обеспечивает работу команды для получения оптимальных результатов совместной работы, с учетом индивидуальных возможностей её членов, использования методологии до-	не сформированы знания, умения и навыки, связанные с обеспечением работы команды для получения оптимальных результатов совместной работы.	сформированы базовые знания, умения и навыки, связанные с обеспечением работы команды для получения оптимальных результатов	сформированы основные знания, умения и навыки, связанные с обеспечением работы команды для получения оптимальных результатов совместной работы.	сформированы знания, умения и навыки, связанные с обеспечением работы команды для получения оптимальных результатов совместной работы.

стижения успеха, методов, информационных технологий и технологий форсайта.		татов совместной работы.		
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-3 УК-3 обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения.	не сформированы знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы.	сформированы базовые знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы.	сформированы основные знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы.	сформированы знания, умения и навыки, обеспечивающие выполнение поставленных задач на основе мониторинга командной работы.
ОПК-6. Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности				
<i>ИД-1 ОПК-6</i> Определяет цель, задачи, обосновывает актуальность и разрабатывает логическую схему проекта в области географических исследований	Не умеет определять цель, задачи, не способен обосновывать актуальность и разрабатывать логическую схему проекта в области географических исследований	С трудом определяет цель, задачи, обосновывает актуальность и разрабатывает логическую схему проекта в области географических исследований	Определяет цель, задачи, обосновывает актуальность и разрабатывает логическую схему проекта в области географических исследований на среднем уровне	Способен определять цель, задачи, умеет обосновывать актуальность и разрабатывать логическую схему проекта в области географических исследований
<i>ИД-2 ОПК-6</i> Формулирует выводы, практические рекомендации, оценивает полученные результаты, защищает их в ходе обсуждения	Не умеет формулировать выводы, практические рекомендации, оценивает полученные результаты, защищает их в ходе обсуждения	Формулирует выводы, практические рекомендации, оценивает полученные результаты, защищает их в ходе обсуждения на низком уровне	Формулирует выводы, практические рекомендации, оценивает полученные результаты, защищает их в ходе обсуждения на среднем уровне	Формулирует выводы, практические рекомендации, оценивает полученные результаты, защищает их в ходе обсуждения на высоком уровне
<i>ИД-3 ОПК-6</i> Представляет результаты исследовательского проекта в форме научного текста/доклада	Не способен представлять результаты исследовательского проекта в форме научного текста/доклада	Представляет результаты исследовательского проекта в форме научного текста	Представляет результаты исследовательского проекта в форме научного текста/доклада на среднем	Представляет результаты исследовательского проекта в форме научного текста/доклада на высоком уровне

		ста/доклада на низком уровне	уровне	
--	--	------------------------------------	--------	--

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
1.	Дж. Дьюи	Основоположителем метода проектов в обучении был	УК-2
2.	А	Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	УК-2
3.	Глагол	Со слова какой части речи формулируется цель проекта	УК-2
4.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-2
5.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-2
6.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом;	УК-2

		г. Все вышеназванные варианты.	
7.	прикладного проекта	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности...	УК-2
8.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-2
9.	исследовательская деятельность	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...?	УК-2
10.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-2
11.	информационный проект	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает:	УК-2
12.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-2
13.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	УК-2
14.	в	Выберите правильное выражение	УК-2

		а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	
15.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-2
16.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-2
17.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-2
18.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-2
19.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-2

20.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности (+) Г. Ремонт стиральной машины	УК-2
21.	Г, д	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? А. Разработка программного продукта Б. Изучение технических терминов В. Написание программного кода Г. Обслуживание клиентов Д. Чтение лекций	УК-2
22.	Г	Определите, какая из следующих ролей лишняя: А. Руководитель проект Б. Копирайтер В. Технический писатель Г. Вдохновитель	УК-2
23.	Степень ответственности участников за выполнение работ проекта	Что определяет матрица ответственности?	УК-2
24.	В	Какое из определений термина "Команда проекта" верно? А. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя Б. Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта В. Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение	УК-2
25.	Б	Верно ли данное утверждение "Каждая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? А. Верно Б. Неверно	УК-2

26.	Б	Верно ли данное утверждение "Одна роль может брать на себя только одну степень ответственности?" А. Верно Б. Неверно	УК-2
27.	Для составления матрицы ответственности	Для чего используется методика RACI?	УК-2
28.	А, б, в	Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте": А. телефонные звонки исполнителю проекта Б. совещания В. разговор с заказчиком Г. Сайт компании заказчика	УК-2
29.	А	Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте?" А. Верно Б. Неверно	УК-2
30.	Б	Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат" А. Верно Б. Неверно	УК-2
31.	План коммуникаций	Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту.	УК-2
32.	Б	Что включает типовая система управления: А. Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций Б. Организационная структура и роли в проекте В. Информационная система сопровождения проекта	УК-2
33.	В, г	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций: А. Распределение ответственности участников за задачи проекта Б. План работ по проекту В. Перечень информационных каналов взаимодействия участников	УК-2

		Г. Перечень регулярных совещаний	
34.	Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта	Цель проекта – это:	УК-2
35.	Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	Реализация проекта – это:	УК-2
36.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-2
37.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-2
38.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-2
39.	Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета	Метод освоенного объема дает возможность:	УК-2

	та		
40.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-2
41.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-2
42.	Высокая степень неопределенности и рисков	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:	УК-2
43.	Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации	Что такое веха?	УК-2
44.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-2
45.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-2
46.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-2

47.	Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	Для чего предназначен метод критического пути?	УК-2
48.	Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта	Структурная декомпозиция проекта – это:	УК-2
49.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-2
50.	Жизненный цикл проекта	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?	УК-2
51.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-2
52.	Матрица ответственности	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и....	УК-2
53.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-2
54.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств.	УК-2

		А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	
55.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-2
56.	Консорциум	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?	УК-2
57.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-2
58.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-2
59.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-2
60.	Б	Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: А. Простым Б. Краткосрочным	УК-2

		В. Долгосрочным	
61.	Территориальной	Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью.	УК-2
62.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-2
63.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-2
64.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-2
65.	Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	Участники проекта – это:	УК-2
66.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-2
67.	Объемы проектных работ и их содержание, совокупность то-	Что такое предметная область проекта?	УК-2

	варов и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта		
68.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-2
69.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-2
70.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-2
71.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-2
72.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-2

73.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-2
74.	брошенный вперед	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает :	УК-2
75.	Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта	Цель проекта – это:	УК-2
76.	Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	Реализация проекта – это:	УК-2
77.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-2
78.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-2
79.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требова-	УК-2

		ниям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	
80.	. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета	Метод освоенного объема дает возможность:	УК-2
81.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-2
82.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-2
83.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-2
84.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-2
85.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект	УК-2

		Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	
86.	Санкционируется начало проекта	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:	УК-2
87.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-2
88.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-2
89.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-2
90.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-2
91.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта	УК-2

		Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	
92.	Слабой	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой.	УК-2
93.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-2
94.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-2
95.	Привлекаемых	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств.	УК-2
96.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-2
97.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-2
98.	Опытной эксплуатации	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ...	УК-2

99.	Притоки	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта?	УК-2
100.	Всеобщее управление проектами	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?	УК-2
101.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-2
102.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-2
103.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-2
104.	исследовательская деятельность	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...?	УК-2
105.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-2
106.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект	УК-2

		в. творческий проект	
107.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-2
108.	Экономические и правовые	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?	УК-2
109.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-2
110.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-2
111.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-2
112.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-2
113.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг,	УК-2

		производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	
114.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-2
115.	Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта	Структурная декомпозиция проекта – это:	УК-2
116.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-2
117.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-2
118.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-2
119.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные	УК-2

		В. Экономические и правовые	
120.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-2
121.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-2
122.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-2
123.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-2
124.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-2
125.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта	УК-2

		Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	
126.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-2
127.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-2
128.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-2
129.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-2
130.	Б	Основоположником метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-2
131.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно:	УК-2

		а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	
132.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-2
133.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-2
134.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-2
135.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-2
136.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение соци-	УК-2

		ально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	
137.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-2
138.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-2
139.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-2
140.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-2
141.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-2
142.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом.	УК-2

		а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	
143.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-2
144.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-2
145.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-2
146.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-2
147.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками	УК-2

		В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	
148.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-2
149.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности Г. Ремонт стиральной машины	УК-2
150.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-2
151.	Б	Основоположником метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-3
152.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели;	УК-3

		в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	
153.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-3
154.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-3
155.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-3
156.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-3
157.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-3
158.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач,	УК-3

		б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	
159.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-3
160.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-3
161.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-3
162.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-3
163.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место;	УК-3

		ж) изготавливать вещи своими руками.	
164.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-3
165.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-3
166.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-3
167.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-3
168.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-3
169.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный	УК-3

		Г. Социальных Д. Инвестиционный	
170.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности (+) Г. Ремонт стиральной машины	УК-3
171.	Г, д	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? А. Разработка программного продукта Б. Изучение технических терминов В. Написание программного кода Г. Обслуживание клиентов Д. Чтение лекций	УК-3
172.	Г	Определите, какая из следующих ролей лишняя: А. Руководитель проект Б. Копирайтер В. Технический писатель Г. Вдохновитель	УК-3
173.	А	Что определяет матрица ответственности? А. Степень ответственности участников за выполнение работ проекта Б. Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников В. Наиболее важные работы проекта Г. Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно	УК-3
174.	В	Какое из определений термина "Команда проекта" верно? А. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя Б. Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта В. Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение	УК-3

175.	Б	Верно ли данное утверждение "Каждая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? А. Верно Б. Неверно	УК-3
176.	Б	Верно ли данное утверждение "Одна роль может брать на себя только одну степень ответственности"? А. Верно Б. Неверно	УК-3
177.	Б	Для чего используется методика RACI? А. Для оценки эффективности команды проекта Б. Для составления матрицы ответственности В. Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина Г. Для формирования состава команды проекта	УК-3
178.	А, б, в	Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте": А. телефонные звонки исполнителю проекта Б. совещания В. разговор с заказчиком Г. Сайт компании заказчика	УК-3
179.	А	Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте"? А. Верно Б. Неверно	УК-3
180.	Б	Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат" А. Верно Б. Неверно	УК-3
181.	А	Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту. А. План коммуникаций	УК-3

		Б. Распределение ролей В. План настройки коммуникаций команды Г. Матрица ответственности	
182.	Б	Что включает типовая система управления: А. Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций Б. Организационная структура и роли в проекте В. Информационная система сопровождения проекта	УК-3
183.	В, г	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций: А. Распределение ответственности участников за задачи проекта Б. План работ по проекту В. Перечень информационных каналов взаимодействия участников Г. Перечень регулярных совещаний	УК-3
184.	Б	Цель проекта – это: А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	УК-3
185.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	УК-3
186.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-3

187.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-3
188.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-3
189.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта Б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	УК-3
190.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-3
191.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-3
192.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-3
193.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для кон-	УК-3

		троля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	
194.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-3
195.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-3
196.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-3
197.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-3
198.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проек-	УК-3

		та ресурсов	
199.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-3
200.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-3
201.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-3
202.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-3
203.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-3
204.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств.	УК-3

		А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	
205.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-3
206.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-3
207.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-3
208.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-3
209.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-3
210.	Б	Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную	УК-3

		стоимость по сравнению с первоначальной, является: А. Простым Б. Краткосрочным В. Долгосрочным	
211.	А	Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью. А. Территориальной Б. Финансовой В. Административной	УК-3
212.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-3
213.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-3
214.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-3
215.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-3
216.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по	УК-3

		итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	
217.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-3
218.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-3
219.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-3
220.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-3
221.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта	УК-3

		В. Результат проекта	
222.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-3
223.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-3
224.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-3
225.	Б	Цель проекта – это: А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	УК-3
226.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	УК-3
227.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что:	УК-3

		А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	
228.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-3
229.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-3
230.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта Б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	УК-3
231.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-3
232.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-3
233.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет	УК-3

		Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	
234.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-3
235.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-3
236.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-3
237.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-3
238.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-3
239.	А	Структурная декомпозиция проекта – это:	УК-3

		А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	
240.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-3
241.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-3
242.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-3
243.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-3
244.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ.	УК-3

		А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	
245.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств. А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	УК-3
246.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-3
247.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-3
248.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-3
249.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-3
250.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного	УК-3

		или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	
251.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-3
252.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-3
253.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-3
254.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-3
255.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-3
256.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение	УК-3

		информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	
257.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-3
258.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-3
259.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-3
260.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-3
261.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-3
262.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по	УК-3

		итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	
263.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-3
264.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-3
265.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-3
266.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-3
267.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта	УК-3

		В. Результат проекта	
268.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-3
269.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-3
270.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-3
271.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-3
272.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-3
273.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта	УК-3

		В. Утверждается укрупненный проектный план	
274.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-3
275.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-3
276.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-3
277.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-3
278.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-3
279.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой.	УК-3

		А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	
280.	Б	Основоположителем метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-3
281.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	УК-3
282.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-3
283.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-3
284.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные;	УК-3

		б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	
285.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-3
286.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-3
287.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-3
288.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-3
289.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-3
290.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект,	УК-3

		б. информационный проект в. творческий проект	
291.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-3
292.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	УК-3
293.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-3
294.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-3
295.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-3

296.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-3
297.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-3
298.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-3
299.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности Г. Ремонт стиральной машины	УК-3
300.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-3
301.	Б	Основоположником метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи;	УК-6

		в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	
302.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	УК-6
303.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-6
304.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-6
305.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-6
306.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов);	УК-6

		в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеперечисленные варианты.	
307.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-6
308.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-6
309.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-6
310.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-6
311.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-6
312.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный;	УК-6

		г. творческий	
313.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	УК-6
314.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-6
315.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-6
316.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-6
317.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-6

318.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-6
319.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-6
320.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности (+) Г. Ремонт стиральной машины	УК-6
321.	Г, д	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? А. Разработка программного продукта Б. Изучение технических терминов В. Написание программного кода Г. Обслуживание клиентов Д. Чтение лекций	УК-6
322.	Г	Определите, какая из следующих ролей лишняя: А. Руководитель проект Б. Копирайтер В. Технический писатель Г. Вдохновитель	УК-6
323.	А	Что определяет матрица ответственности? А. Степень ответственности участников за выполнение работ проекта	УК-6

		Б. Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников В. Наиболее важные работы проекта Г. Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно	
324.	В	Какое из определений термина "Команда проекта" верно? А. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя Б. Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта В. Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение	УК-6
325.	Б	Верно ли данное утверждение "Каждая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? А. Верно Б. Неверно	УК-6
326.	Б	Верно ли данное утверждение "Одна роль может брать на себя только одну степень ответственности"? А. Верно Б. Неверно	УК-6
327.	Б	Для чего используется методика RACI? А. Для оценки эффективности команды проекта Б. Для составления матрицы ответственности В. Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина Г. Для формирования состава команды проекта	УК-6
328.	А, б, в	Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте": А. телефонные звонки исполнителю проекта Б. совещания В. разговор с заказчиком Г. Сайт компании заказчика	УК-6
329.	А	Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте"? А. Верно Б. Неверно	УК-6

330.	Б	Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат" А. Верно Б. Неверно	УК-6
331.	А	Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту. А. План коммуникаций Б. Распределение ролей В. План настройки коммуникаций команды Г. Матрица ответственности	УК-6
332.	Б	Что включает типовая система управления: А. Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций Б. Организационная структура и роли в проекте В. Информационная система сопровождения проекта	УК-6
333.	В, г	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций: А. Распределение ответственности участников за задачи проекта Б. План работ по проекту В. Перечень информационных каналов взаимодействия участников Г. Перечень регулярных совещаний	УК-6
334.	Б	Цель проекта – это: А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	УК-6
335.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период	УК-6

		Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	
336.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-6
337.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-6
338.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-6
339.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта Б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	УК-6
340.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-6
341.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные	УК-6

		Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	
342.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-6
343.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-6
344.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-6
345.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-6
346.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-6
347.	В	Для чего предназначен метод критического пути?	УК-6

		А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	
348.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-6
349.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-6
350.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-6
351.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-6
352.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности	УК-6

		В. Должностная инструкция	
353.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-6
354.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств. А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	УК-6
355.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-6
356.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-6
357.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-6
358.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки	УК-6

		Б. Активы В. Вклады	
359.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-6
360.	Б	Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: А. Простым Б. Краткосрочным В. Долгосрочным	УК-6
361.	А	Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью. А. Территориальной Б. Финансовой В. Административной	УК-6
362.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-6
363.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-6
364.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к	УК-6

		достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	
365.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-6
366.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-6
367.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-6
368.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-6
369.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-6
370.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реа-	УК-6

		лизации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	
371.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-6
372.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-6
373.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-6
374.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-6
375.	Б	Цель проекта – это: А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта	УК-6

		В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	
376.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	УК-6
377.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-6
378.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-6
379.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-6
380.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта Б. Выявить, отстают или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	УК-6
381.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?	УК-6

		А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	
382.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-6
383.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-6
384.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-6
385.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-6
386.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-6
387.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг,	УК-6

		производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	
388.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-6
389.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-6
390.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-6
391.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-6
392.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-6

393.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-6
394.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-6
395.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств. А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	УК-6
396.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-6
397.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-6
398.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений	УК-6

		Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	
399.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-6
400.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-6
401.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-6
402.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-6
403.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-6
404.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...?	УК-6

		А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	
405.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-6
406.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-6
407.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-6
408.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-6
409.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-6
410.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к	УК-6

		достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	
411.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-6
412.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-6
413.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-6
414.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-6
415.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-6
416.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реа-	УК-6

		лизации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	
417.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-6
418.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-6
419.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-6
420.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-6
421.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-6

422.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-6
423.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-6
424.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-6
425.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-6
426.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-6
427.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестиро-	УК-6

		вания В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	
428.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-6
429.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-6
430.	Б	Основоположителем метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-6
431.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	УК-6
432.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное;	УК-6

		в. Существительное; г. Наречие.	
433.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-6
434.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-6
435.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-6
436.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-6
437.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-6
438.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность	УК-6

		В. проектная работа Г. познавательная деятельность	
439.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-6
440.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-6
441.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-6
442.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	УК-6
443.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-6
444.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются:	УК-6

		А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	
445.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-6
446.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-6
447.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-6
448.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-6
449.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности	УК-6

		Г. Ремонт стиральной машины	
450.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-6
451.	Б	Основоположителем метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-9
452.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	УК-9
453.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-9
454.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта	УК-9

		г. Путь создания проектной папки	
455.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-9
456.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-9
457.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-9
458.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-9
459.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-9
460.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-9

461.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-9
462.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-9
463.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты; д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	УК-9
464.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-9
465.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-9
466.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный,	УК-9

		Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	
467.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-9
468.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-9
469.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	УК-9
470.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности (+) Г. Ремонт стиральной машины	УК-9
471.	Г, д	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? А. Разработка программного продукта Б. Изучение технических терминов В. Написание программного кода	УК-9

		Г. Обслуживание клиентов Д. Чтение лекций	
472.	Г	Определите, какая из следующих ролей лишняя: А. Руководитель проект Б. Копирайтер В. Технический писатель Г. Вдохновитель	УК-9
473.	А	Что определяет матрица ответственности? А. Степень ответственности участников за выполнение работ проекта Б. Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников В. Наиболее важные работы проекта Г. Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно	УК-9
474.	В	Какое из определений термина "Команда проекта" верно? А. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя Б. Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта В. Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение	УК-9
475.	Б	Верно ли данное утверждение "Каждая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? А. Верно Б. Неверно	УК-9
476.	Б	Верно ли данное утверждение "Одна роль может брать на себя только одну степень ответственности"? А. Верно Б. Неверно	УК-9
477.	Б	Для чего используется методика RACI? А. Для оценки эффективности команды проекта Б. Для составления матрицы ответственности В. Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина Г. Для формирования состава команды проекта	УК-9

478.	А, б, в	Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте": А. телефонные звонки исполнителю проекта Б. совещания В. разговор с заказчиком Г. Сайт компании заказчика	УК-9
479.	А	Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте?" А. Верно Б. Неверно	УК-9
480.	Б	Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат" А. Верно Б. Неверно	УК-9
481.	А	Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту. А. План коммуникаций Б. Распределение ролей В. План настройки коммуникаций команды Г. Матрица ответственности	УК-9
482.	Б	Что включает типовая система управления: А. Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций Б. Организационная структура и роли в проекте В. Информационная система сопровождения проекта	УК-9
483.	В, г	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций: А. Распределение ответственности участников за задачи проекта Б. План работ по проекту В. Перечень информационных каналов взаимодействия участников Г. Перечень регулярных совещаний	УК-9
484.	Б	Цель проекта – это:	УК-9

		А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	
485.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	УК-9
486.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-9
487.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-9
488.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	УК-9
489.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта	УК-9

		Б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	
490.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-9
491.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-9
492.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-9
493.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-9
494.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-9
495.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта	УК-9

		Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	
496.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-9
497.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-9
498.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-9
499.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-9
500.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-9
501.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляюще-	УК-9

		го проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	
502.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-9
503.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-9
504.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств. А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	УК-9
505.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-9
506.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум	УК-9

		В. Интеграция	
507.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-9
508.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-9
509.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-9
510.	Б	Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: А. Простым Б. Краткосрочным В. Долгосрочным	УК-9
511.	А	Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется ... независимостью. А. Территориальной Б. Финансовой В. Административной	УК-9
512.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-9

513.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-9
514.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-9
515.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-9
516.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-9
517.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-9
518.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков	УК-9

		В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	
519.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-9
520.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-9
521.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-9
522.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-9
523.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-9

524.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-9
525.	Б	Цель проекта – это: А. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта Б. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта В. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта	УК-9
526.	В	Реализация проекта – это: А. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период Б. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта В. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей	УК-9
527.	В	Проект отличается от процессной деятельности тем, что: А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты Б. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей В. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания	УК-9
528.	А	Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры? А. Объединение людей и оборудования происходит через проекты Б. Командная работа и чувство сопричастности В. Сокращение линий коммуникации	УК-9
529.	В	Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? А. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требова-	УК-9

		ниям Б. Составление перечня недоработок и отклонений В. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов	
530.	Б	Метод освоенного объема дает возможность: А. Освоить минимальный бюджет проекта Б. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета В. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта	УК-9
531.	А	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? А. 9-15 % Б. 15-30 % В. до 45 %	УК-9
532.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-9
533.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-9
534.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-9
535.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда	УК-9

		В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	
536.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-9
537.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-9
538.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-9
539.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-9
540.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-9
541.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окон-	УК-9

		чанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	
542.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-9
543.	Б	Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и.... А. Укрупненный график Б. Матрица ответственности В. Должностная инструкция	УК-9
544.	Б	Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ. А. 10 на 90 Б. 50 на 50 В. 0 к 100	УК-9
545.	А	Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и ... средств. А. Привлекаемых Б. Государственных В. Спонсорских	УК-9
546.	В	Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это ... проекта. А. Этапы Б. Стадии В. Фазы	УК-9

547.	Б	Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? А. Консолидация Б. Консорциум В. Интеграция	УК-9
548.	Б	Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и ... А. Контрольных исправлений Б. Опытной эксплуатации В. Модернизации	УК-9
549.	А	Так называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта? А. Притоки Б. Активы В. Вклады	УК-9
550.	В	Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов? А. Материнская Б. Адхократическая В. Всеобщее управление проектами	УК-9
551.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-9
552.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный;	УК-9

		г. творческий	
553.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-9
554.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-9
555.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-9
556.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-9
557.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-9
558.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-9

559.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	УК-9
560.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-9
561.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначен реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-9
562.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-9
563.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-9
564.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков	УК-9

		В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	
565.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	УК-9
566.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-9
567.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-9
568.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-9
569.	В	Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? А. Экономические и социальные Б. Экономические и организационные В. Экономические и правовые	УК-9
570.	Б	Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: А. Большой бюджет Б. Высокая степень неопределенности и рисков	УК-9

		В. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта	
571.	А	Что такое веха? А. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации Б. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта В. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта	УК-9
572.	В	Участники проекта – это: А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта	УК-9
573.	Б	Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: А. Объявляется окончание выполнения проекта Б. Санкционируется начало проекта В. Утверждается укрупненный проектный план	УК-9
574.	А	Что такое предметная область проекта? А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Б. Направления и принципы реализации проекта В. Причины, по которым был создан проект	УК-9
575.	В	Для чего предназначен метод критического пути? А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта Б. Для определения возможных рисков В. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта	УК-9
576.	А	Структурная декомпозиция проекта – это: А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической	УК-9

		структуры работ проекта Б. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект В. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов	
577.	В	Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта? А. Инфляцию и политическую ситуацию в стране Б. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования В. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования	УК-9
578.	Б	Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта? А. Стадия проекта Б. Жизненный цикл проекта В. Результат проекта	УК-9
579.	В	Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой. А. Единичной Б. Ординарной В. Слабой	УК-9
580.	Б	Основоположником метода проектов в обучении был: а. К.Д. Ушинский; б. Дж. Дьюи; в. Дж. Джонсон; г. Коллингс.	УК-9
581.	А	1. Какое из приведённых определений проекта верно: а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам;	УК-9

		б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего; г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.	
582.	а	Со слова какой части речи формулируется цель проекта: а. Глагол; б. Прилагательное; в. Существительное; г. Наречие.	УК-9
583.	А	Задачи проекта – это: а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; б. Цели проекта; в. Результат проекта г. Путь создания проектной папки	УК-9
584.	А	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: а. Смешанные; б. Краткосрочные; в. Годичные г. Мини-проекты.	УК-9
585.	Г	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); в. Подготовленный продукт работы над проектом; г. Все вышеназванные варианты.	УК-9
586.	а	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности... а. прикладного проекта, б. информационного проекта в. исследовательского проекта	УК-9

587.	б	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта а. цель включает много задач, б. цель не предполагает результат, в. цель не содержит научных терминов.	УК-9
588.	А	Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? А. исследовательская деятельность Б. научная деятельность В. проектная работа Г. познавательная деятельность	УК-9
589.	В	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : а. самый главный, б. предшествующий действию, в. брошенный вперед.	УК-9
590.	Б	Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: а. прикладной проект, б. информационный проект в. творческий проект	УК-9
591.	а	Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: а. поисковый; б. ролевой; в. информационный; г. творческий	УК-9
592.	б, в, е, ж, г, а, д.	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. а) исправлять ошибки; б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; в) подбирать материалы и инструменты; г) подсчитывать затраты;	УК-9

		д) оценивать свою работу; е) организовывать своё рабочее место; ж) изготавливать вещи своими руками.	
593.	в	Выберите правильное выражение а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.	УК-9
594.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-9
595.	В	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: А. монопредметный, Б. деятельностный, В. индивидуальный, Г. метапредметный.	УК-9
596.	Б	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов: А. Применении новых технологий Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект В. Продолжительность периода осуществления проекта Г. Характер предметной области проекта	УК-9
597.	Б, В, Г	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? А. Ограниченная Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками В. Измеримая Г. Достижимая в заданных условиях	УК-9
598.	Б	По каким основным сферам деятельности делятся проекты: А. Технический	УК-9

		Б. Организационный В. Производственный Г. Социальных Д. Инвестиционный	
599.	В	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности? А. Написание технического задания Б. Ведения занятий по английскому языку в аудитории В. Организация учений по пожарной безопасности Г. Ремонт стиральной машины	УК-9
600.	А, б, в	Компонентами творческой деятельности являются: А. интуиция, Б. фантазия, В. воображение, Г. строгое следование инструкции.	УК-9

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал минимальный, средний или высокий уровень сформированности компетенций.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если минимальный уровень сформированности компетенций не достигнут.