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Введение

1. Назначение: ФОС предназначен для объективной оценки уровня сформированности
компетенций.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Проектная деятельность».

         3. Разработчик Яковлев С. В., доцент  доцент департамента ЦРСиЭ.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

 

 

Представитель организации-работодателя   

Миронов В.А., генеральный директор ООО «ОРИНТЕКС». 

 

Экспертное заключение: ФОС по дисциплине позволяет оценить уровень сформирован-

ности компетенций. Приступить к апробации. 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель Линец Г.И., профессор департамента ЦРСиЭ

Члены комиссии:

Дюдюн Д.Е., доцент департамента ЦРСиЭ

Гривенная Н.В., доцент департамента ЦРСиЭ



1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции,
индикаторы

Дескрипторы
Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетвори-

тельно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно)
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий уровень
(отлично)
5 баллов

Компетенция: УК-2
Индикатор:
ИД-1УК-2 формули-
рует цель проекта,
определяет совокуп-
ность взаимосвязан-
ных задач, обеспе-
чивающих ее дости-
жение и определяет
ожидаемые резуль-
таты решения задач.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки в про-
цессе формули-
рования цели
проекта, опреде-
ления совокупно-
сти взаимосвя-
занных задач,
обеспечивающих
ее достижение и
определении
ожидаемых ре-
зультатов реше-
ния задач.

Достаточно уве-
ренно формули-
рует цель про-
екта, определяет
совокупность
взаимосвязанных
задач, обеспечи-
вающих ее дости-
жение и опреде-
ляет ожидаемые
результаты реше-
ния задач. Допус-
кает незначитель-
ные ошибки.

Грамотно пони-
мает и точно ори-
ентируется в
принципах фор-
мулирования
цели проекта,
определения со-
вокупности взаи-
мосвязанных за-
дач, обеспечива-
ющих ее достиже-
ние и определе-
нии ожидаемых
результатов реше-
ния задач.

Индикатор:
ИД-2УК-2 разрабаты-
вает план действий
для решения задач
проекта, выбирая
оптимальный спо-
соб их решения, ис-
ходя из действую-
щих правовых норм
и имеющихся ресур-
сов и ограничений.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки в про-
цессе разработки
плана действий
для решения за-
дач проекта, вы-
боре оптималь-
ного способа их
решения, исходя
из действующих
правовых норм и
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений.

В основном пра-
вильно разраба-
тывает план дей-
ствий для реше-
ния задач про-
екта, выбирая оп-
тимальный спо-
соб их решения,
исходя из дей-
ствующих право-
вых норм и име-
ющихся ресурсов
и ограничений.
Допускает незна-
чительные
ошибки.

Грамотно разра-
батывает план
действий для ре-
шения задач про-
екта, выбирая оп-
тимальный спо-
соб их решения,
исходя из дей-
ствующих право-
вых норм и име-
ющихся ресурсов
и ограничений.

Индикатор:
ИД-3УК-2 обеспечи-
вает выполнение
проекта в соответ-
ствии с установлен-
ными целями, сро-
ками и затратами,
исходя из действую-
щих правовых норм,
имеющихся ресур-
сов и ограничений,
в том числе с ис-
пользованием циф-
ровых инструмен-
тов.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки в про-
цессе обеспече-
ния выполнения
проекта в соот-
ветствии с уста-
новленными це-
лями, сроками и
затратами, ис-
ходя из действу-
ющих правовых
норм, имею-
щихся ресурсов и
ограничений, в

В основном пра-
вильно исполь-
зует обеспечи-
вает выполнение
проекта в соот-
ветствии с уста-
новленными це-
лями, сроками и
затратами, ис-
ходя из действу-
ющих правовых
норм, имею-
щихся ресурсов и
ограничений, в

Точно и обосно-
ванно использует
методы обеспече-
ния выполнения
проекта в соот-
ветствии с уста-
новленными це-
лями, сроками и
затратами, ис-
ходя из действу-
ющих правовых
норм, имею-
щихся ресурсов и
ограничений, в



том числе с ис-
пользованием
цифровых ин-
струментов.

том числе с ис-
пользованием
цифровых ин-
струментов. До-
пускает незначи-
тельные ошибки.

том числе с ис-
пользованием
цифровых ин-
струментов.

Компетенция: УК-3
Индикатор:
ИД-1УК-3 участвует в
межличностном и
групповом взаимо-
действии, используя
инклюзивный под-
ход, эффективную
коммуникацию, ме-
тоды командообра-
зования и команд-
ного взаимодей-
ствия при совмест-
ной работе в рамках
поставленной за-
дачи.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при уча-
стии в межлич-
ностном и груп-
повом взаимо-
действии, с ис-
пользованием ин-
клюзивного под-
хода, эффектив-
ной коммуника-
ции, методов ко-
мандообразова-
ния и командного
взаимодействия
при совместной
работе в рамках
поставленной за-
дачи.

Достаточно уве-
ренно участвует в
межличностном
и групповом вза-
имодействии, ис-
пользуя инклю-
зивный подход,
эффективную
коммуникацию,
методы командо-
образования и ко-
мандного взаимо-
действия при сов-
местной работе в
рамках постав-
ленной задачи.
Допускает незна-
чительные
ошибки.

Грамотно участ-
вует в межлич-
ностном и груп-
повом взаимодей-
ствии, используя
инклюзивный
подход, эффек-
тивную коммуни-
кацию, методы
командообразова-
ния и командного
взаимодействия
при совместной
работе в рамках
поставленной за-
дачи.

Индикатор:
ИД-2УК-3 обеспечи-
вает работу ко-
манды для получе-
ния оптимальных
результатов сов-
местной работы, с
учетом индивиду-
альных возможно-
стей её членов, ис-
пользования мето-
дологии достижения
успеха, методов, ин-
формационных тех-
нологий и техноло-
гий форсайта.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при обес-
печении работы
команды для по-
лучения опти-
мальных резуль-
татов совместной
работы, с учетом
индивидуальных
возможностей её
членов, исполь-
зования методо-
логии достиже-
ния успеха, мето-
дов, информаци-
онных техноло-
гий и технологий
форсайта.

Достаточно уве-
ренно обеспечи-
вает работу ко-
манды для полу-
чения оптималь-
ных результатов
совместной ра-
боты, с учетом
индивидуальных
возможностей её
членов, исполь-
зования методо-
логии достиже-
ния успеха, мето-
дов, информаци-
онных техноло-
гий и технологий
форсайта. Допус-
кает незначитель-
ные ошибки.

Точно и обосно-
ванно обеспечи-
вает работу ко-
манды для полу-
чения оптималь-
ных результатов
совместной ра-
боты, с учетом
индивидуальных
возможностей её
членов, исполь-
зования методо-
логии достиже-
ния успеха, мето-
дов, информаци-
онных техноло-
гий и технологий
форсайта.

Индикатор:
ИД-3УК-3 обеспечи-
вает выполнение по-
ставленных задач на
основе мониторинга
командной работы и
своевременного реа-
гирования на суще-
ственные отклоне-
ния.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при обес-
печении выпол-
нения поставлен-
ных задач на ос-
нове монито-
ринга командной
работы и свое-
временного реа-

Достаточно уве-
ренно обеспечи-
вает выполнение
поставленных за-
дач на основе мо-
ниторинга ко-
мандной работы
и своевременного
реагирования на
существенные

Грамотно обеспе-
чивает выполне-
ние поставлен-
ных задач на ос-
нове монито-
ринга командной
работы и свое-
временного реа-
гирования на су-
щественные от-
клонения.



гирования на су-
щественные от-
клонения.

отклонения. До-
пускает незначи-
тельные ошибки.

Компетенция: УК-6
Индикатор:
ИД-1УК-6 устанавли-
вает личные и про-
фессиональные
цели в соответствии
с уровнем своих ре-
сурсов и приорите-
тов действий, для
успешного развития
в избранной сфере
профессиональной
деятельности.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при уста-
новлении личных
и профессиональ-
ные целей в соот-
ветствии с уров-
нем своих ресур-
сов и приорите-
тов действий, для
успешного разви-
тия в избранной
сфере профессио-
нальной деятель-
ности.

Достаточно уве-
ренно устанавли-
вает личные и
профессиональ-
ные цели в соот-
ветствии с уров-
нем своих ресур-
сов и приорите-
тов действий, для
успешного разви-
тия в избранной
сфере профессио-
нальной деятель-
ности. Допускает
незначительные
ошибки.

Точно и обосно-
ванно устанавли-
вает личные и
профессиональ-
ные цели в соот-
ветствии с уров-
нем своих ресур-
сов и приорите-
тов действий, для
успешного разви-
тия в избранной
сфере профессио-
нальной деятель-
ности.

Индикатор:
ИД -2УК-6 реализует
и корректирует
стратегию личност-
ного и профессио-
нального развития, с
учетом условий,
средств, личност-
ных возможностей,
этапов карьерного
роста, временной
перспективы разви-
тия деятельности и
требований рынка
труда.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при реа-
лизации и кор-
ректировке стра-
тегии личност-
ного и професси-
онального разви-
тия, с учетом
условий, средств,
личностных воз-
можностей, эта-
пов карьерного
роста, временной
перспективы раз-
вития деятельно-
сти и требований
рынка труда.

Достаточно уве-
ренно реализует
и корректирует
стратегию лич-
ностного и про-
фессионального
развития, с уче-
том условий,
средств, личност-
ных возможно-
стей, этапов карь-
ерного роста,
временной пер-
спективы разви-
тия деятельности
и требований
рынка труда. До-
пускает незначи-
тельные ошибки.

Грамотно реали-
зует и корректи-
рует стратегию
личностного и
профессиональ-
ного развития, с
учетом условий,
средств, личност-
ных возможно-
стей, этапов карь-
ерного роста,
временной пер-
спективы разви-
тия деятельности
и требований
рынка труда.

Индикатор:
ИД-3УК-6 критически
оценивает эффек-
тивность использо-
вания времени и
других ресурсов при
решении поставлен-
ных задач в избран-
ной сфере профес-
сиональной деятель-
ности.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки в про-
цессе критиче-
ской оценки эф-
фективности ис-
пользования вре-
мени и других ре-
сурсов при реше-
нии поставлен-
ных задач в сфере
управления про-
ектами.

В основном пра-
вильно осуществ-
ляет критиче-
скую оценку эф-
фективности ис-
пользования вре-
мени и других ре-
сурсов при реше-
нии поставлен-
ных задач в сфере
управления про-
ектами. Допус-
кает незначитель-
ные ошибки.

Грамотно осу-
ществляет крити-
ческую оценку
эффективности
использования
времени и других
ресурсов при ре-
шении постав-
ленных задач в
сфере управле-
ния проектами.

Компетенция: УК-9
Индикатор:
ИД-1УК-9 понимает
базовые принципы

Не может выпол-
нить задачи, от-

Не до конца по-
нимает базовые

В основном пра-
вильно понимает

Четко понимает
базовые прин-



функционирования
экономики и эконо-
мического развития,
цели и формы уча-
стия государства в
экономике.

носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

принципы функ-
ционирования
экономики и эко-
номического раз-
вития, цели и
формы участия
государства в
экономике.

базовые прин-
ципы функцио-
нирования эконо-
мики и экономи-
ческого развития,
цели и формы
участия государ-
ства в экономике.
Допускает незна-
чительные
ошибки.

ципы функцио-
нирования эконо-
мики и экономи-
ческого развития,
цели и формы
участия государ-
ства в экономике.

Индикатор:
ИД-2УК-9 применяет
методы личного
экономического и
финансового плани-
рования для дости-
жения текущих и
долгосрочных фи-
нансовых целей.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки в про-
цессе примене-
ния методов лич-
ного экономиче-
ского и финансо-
вого планирова-
ния для достиже-
ния текущих и
долгосрочных
финансовых це-
лей.

Достаточно уве-
ренно применяет
методы личного
экономического
и финансового
планирования
для достижения
текущих и долго-
срочных финан-
совых целей. До-
пускает незначи-
тельные ошибки.

Грамотно приме-
няет методы лич-
ного экономиче-
ского и финансо-
вого планирова-
ния для достиже-
ния текущих и
долгосрочных
финансовых це-
лей.

Индикатор:
ИД-3УК-9 использует
финансовые инстру-
менты для управле-
ния личными фи-
нансами, контроли-
рует собственные
экономические и
финансовые риски.

Не может выпол-
нить задачи, от-
носящиеся к дан-
ному индикатору
достижения ком-
петенции.

Допускает
ошибки при ис-
пользовании фи-
нансовых инстру-
ментов для
управления лич-
ными финансами,
контроле соб-
ственных эконо-
мических и фи-
нансовых рисков.

Достаточно уве-
ренно использует
финансовые ин-
струменты для
управления лич-
ными финансами,
контролирует
собственные эко-
номические и фи-
нансовые риски.
Допускает незна-
чительные
ошибки.

Грамотно ис-
пользует финан-
совые инстру-
менты для управ-
ления личными
финансами, кон-
тролирует соб-
ственные эконо-
мические и фи-
нансовые риски.



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер
задания

Правильный ответ Содержание вопроса Компетенция

Семестр 1

1. a
c
d
e
g

Что из перечисленного относится к требованиям, предъявляемым к фазам плани-
рования программных проектов, которые исходят из особенностей программного
продукта как результата интеллектуальной деятельности:
a) структурная декомпозиция проекта и определение множества работ, которые
необходимо выполнить для получения результатов проекта
b) осуществление функций подтверждения
c) выявление и документирование зависимостей между работами проекта
d) оценка трудоемкости, определение типов, количества исполнителей, привле-
каемых для выполнения работ, и длительности выполнения работ
e) разработка календарного плана проекта
f) маршрутизация по внутреннему номеру
g) разработка плана распределения ресурсов

УК-2

2. Дайте понятие товара, перечислите и прокомментируйте определения программ-
ного продукта как рыночного товара.

УК-2

3. товаром Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Под __________________ на рынке понимается, как правило, любой продукт про-
изводственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме,
являющийся объектом купли-продажи и соответственно возникающих между про-
давцами и покупателями рыночных отношений.

УК-2

4. Перечислите определения программного продукта как рыночного товара. УК-2

5. продукт Впишите пропущенное слово в нужном падеже. УК-2



Совокупность программных компонентов, предназначенных для поставки, пере-
дачи или продажи пользователю, снабженных технической документацией, ре-
кламными материалами, инструкциями по обучению, гарантийными обязатель-
ствами по сопровождению и гарантийному обслуживанию – программный
__________________.

6. Прокомментируйте определения программного продукта как рыночного товара. УК-2

7. изделие Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Программа или логически связанная совокупность программ, записанная на носи-
телях данных, являющаяся продуктом промышленного производства, снабженная
программной документацией и предназначенная для широкого распространения
посредством продажи – программное __________________.

УК-2

8. Раскройте особенности программного продукта как товара на рынке. УК-2

9. коробочный Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Программное обеспечение, предназначенное для неопределенного круга покупа-
телей и поставляемое на условиях «как есть» со стандартными для всех покупате-
лей функциями продажи – __________________ программный продукт.

УК-2

10. Раскройте свойства программного продукта как товара на рынке. УК-2

11. a
c
e

Что из перечисленного относится к специфическим особенностям программного
продукта как рыночного товара:
a) программный продукт не материален
b) программный продукт материален
c) жизненный цикл программного продукта в существующих стандартах опи-
сан в общем виде и прямо не ориентирован на специфику конкретного продукта
d) жизненный цикл программного продукта в существующих стандартах опи-
сан с ориентацией на специфику конкретного продукта
e) программный продукт не поддаётся точной оценке по времени создания и
требуемому бюджету

УК-2



12. Перечислите свойства программного продукта как объекта интеллектуальной соб-
ственности.

УК-2

13. b
c
e
f

Что из перечисленного относится к специфическим особенностям программного
продукта как рыночного товара:
a) потенциальные потребители программного продукта всегда могут четко
сформулировать требования к нему и имеют четкое представление о технологии
его использования
b) потенциальные потребители программного продукта не могут четко сформу-
лировать требования к нему и не имеют четкого представления о технологии его
использования
c) программный продукт является предметом интеллектуального труда
d) обладание материальным носителем информации с программным продуктом
делает его приобретателя уникальным собственником информации
e) обладание материальным носителем информации с программным продуктом
не делает его приобретателя уникальным собственником информации
f) вовлечение программного продукта в хозяйственный оборот происходит в
процессе коммерциализации и капитализации

УК-2

14. Приведите возможные определения программного проекта. УК-2

15. b
c
e

Что из перечисленного относится к свойствам программного продукта как объекта
интеллектуальной собственности:
a) он не может обмениваться, только отчуждаться полностью
b) он может обмениваться, но не отчуждаться полностью
c) он может быть неоднократно продан, являясь при этом одновременно объек-
том нескольких рыночных сделок
d) он не может быть неоднократно продан
e) не исчезает и не изнашивается в процессе использования

УК-2

16. Приведите возможные цели программного проекта. УК-2

17. a
b

Что из перечисленного относится к свойствам программного продукта как объекта
интеллектуальной собственности:

УК-2



e a) может состоять из материального носителя и нематериальной части
b) производится в условиях повышенного риска
c) производится в условиях невысокого риска
d) характеризуется высокими затратами на тиражирование по сравнению с затра-
тами на разработку продукта
e) характеризуется ничтожными затратами на тиражирование по сравнению с за-
тратами на разработку продукта

18. Приведите возможные результаты программного проекта. УК-2

19. a
d

Что из перечисленного относится к свойствам программного продукта как объекта
интеллектуальной собственности:
a) большую часть стоимости программного продукта составляют затраты по его
созданию относительно небольшой группой специалистов;
b) большую часть стоимости программного продукта составляют затраты на его
тиражирование;
c) высокие затраты на тиражирование программного продукта по сравнению с
его стоимостью
d) невысокие затраты на тиражирование программного продукта по сравнению с
его стоимостью

УК-2

20. Приведите возможные ограничения программного проекта. УК-2

21. фаза Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Определенный этап процесса жизненного цикла разработки программного про-
дукта, имеющий начало, конец и выходной результат – __________________.

УК-2

22. Раскройте смысл правила «железного треугольника» при управлении программ-
ными проектами.

УК-2

23. деятельности Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Определенный тип работы, выполняемый в процессе жизненного цикла разра-
ботки программного продукта – вид __________________.

УК-2

24. Приведите понятие жизненного цикла программного продукта. УК-2



25. b
c
f

Что из перечисленного относится к формальным моделям жизненного цикла про-
граммного продукта:
a) аркадная модель
b) каскадная модель (водопад)
c) V-образная модель
d) Z-образная модель
e) модель конфигурирования
f) модель прототипирования

УК-2

26. Приведите понятие модели жизненного цикла программного продукта. УК-2

27. a
c
e

Что из перечисленного относится к формальным моделям жизненного цикла про-
граммного продукта:
a) модель быстрой разработки приложений (RAD-модель)
b) модель специальной разработки приложений
c) многопроходная модель
d) переходная модель
e) спиральная модель
f) модель Архимеда

УК-2

28. Перечислите и прокомментируйте требования к формулировке целей программ-
ного проекта.

УК-2

29. проект Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения целе-
вых результатов по созданию нового программного продукта в течение заданного
периода времени при установленных бюджете и ресурсах в условиях повышен-
ного риска – программный __________________.

УК-2

30. Перечислите и прокомментируйте содержание процессов стандарта РМВОК. УК-2

31. проект Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Комплекс взаимосвязанных работ, выполняемых командой с целью получения
уникального программного продукта в рамках отведенного времени и в пределах

УК-2



утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, используемых
или потребляемых в ходе реализации проекта – программный
__________________.

32. Перечислите и прокомментируйте содержание этапов управления проектами стан-
дарта РМВОК.

УК-2

33. проект Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Уникальная деятельность, направленная на достижение определённого резуль-
тата/цели по созданию новых программного продукта или услуги, имеющая
начало и конец во времени, при заданных ограничениях по ресурсами и срокам, а
также требованиям к качеству и допустимому уровню риска – программный
__________________.

УК-2

34. Какие выгоды от соблюдения стандартов имеют заказчики и разработчики? УК-2

35. управление Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Процессы выполнения требований к программному продукту путем планирова-
ния, реализации, мониторинга и контроля проектных работ, в ходе которых дости-
гаются цели проекта при нахождении компромисса между объемом работ, ресур-
сами, временем, качеством и рисками – __________________ программным проек-
том.

УК-3

36. Раскройте содержание этапа жизненного цикла разработки программных продук-
тов «Определение требований».

УК-3

37. d
a
e
b
c

Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла проекта:
a) планирование
b) мониторинг и управление
c) завершение
d) инициация
e) исполнение

УК-3

38. Раскройте содержание этапа жизненного цикла разработки программных продук-
тов «Проектирование программного продукта».

УК-3



39. 1-b
2-a

Установите соответствие:
1) Знания, конкретизирующие жизненный цикл разработки программных про-
дуктов
2) Знания, раскрывающие содержание методов и инструментария разработки
программных продуктов

a) конфигурационное управление, управление инженерной деятельностью, про-
цессы инженерной деятельности, инструменты и методы программной инжене-
рии, качество программного обеспечения
b) определение требований, проектирование, конструирование, тестирование,
эксплуатация (поддержка)

УК-3

40. Раскройте содержание этапа жизненного цикла разработки программных продук-
тов «Конструирование программного продукта».

УК-3

41. b
d
e
f

Что из перечисленного относится к участникам процесса работы с требованиями
при разработке программных продуктов:
a) резервные менеджеры
b) пользователи
c) инженеры по промежуточному обеспечению
d) заказчики
e) инженеры по программному обеспечению
f) инженеры-программисты

УК-3

42. Раскройте содержание этапа жизненного цикла разработки программных продук-
тов «Тестирование программного продукта».

УК-3

43. c
h

Что из перечисленного не относится к процессам анализа требований пользовате-
лей при разработке программных продуктов:
a) изучение потребностей и целей пользователей
b) классификация требований пользователей и их преобразование к требова-
ниям программного обеспечения
c) анализ экономической эффективности требований
d) анализ общесистемного аппаратно-программного обеспечения

УК-3



e) установление и разрешение конфликтов между требованиями
f) определение приоритетов требований
g) анализ принципов взаимодействия со средой функционирования
h) форматирование требований

44. Раскройте содержание этапа жизненного цикла разработки программных продук-
тов «Сопровождение программного продукта».

УК-3

45. c
d

Что из перечисленного относится к составным частям процесса проектирования
программных продуктов:
a) ролевой дизайн
b) перекрестный дизайн
c) архитектурный дизайн
d) детализация архитектуры
e) форматирование архитектуры

УК-3

46. Проведите сравнительный анализ стадий разработки (создания) по стандарту 19-й
серии и ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.

УК-3

47. 1-a
2-b

Установите соответствие:
1) Структурные нотации проектирования
2) Поведенческие нотации проектирования

a) формальные языки проектирования UML, ERD
b) диаграммы Data Flow, Decision Tables, Activity, Sequence, Colloboration

УК-3

48. Раскройте содержание основных процессов стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-
99 «Процессы жизненного цикла программных средств».

УК-3

49. b
c
d
f

Что из перечисленного относится к основам конструирования программного обес-
печения:
a) селекция сложности при создании программного кода
b) минимизация сложности при создании программного кода
c) готовность (ожидание) периодических изменений требований

УК-3



d) конструирование с возможностью проверки программного кода
e) обязательное использование сигналов в конструировании
f) обязательное использование стандартов в конструировании

50. Перечислите организационные и вспомогательные процессы стандарта ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207-99.

УК-3

51. a
c
e

Что из перечисленного относится к элементам модели конструирования программ-
ного продукта:
a) набор операций
b) этикетки
c) последовательность действий
d) контрасты
e) результаты
f) сообщения

УК-3

52. Перечислите и прокомментируйте работы стандарта 19-й серии – стадия «Техни-
ческое задание».

УК-3

53. b
c
d

Что из перечисленного относится к методам и инструментам конструирования
программного продукта:
a) набор сценариев установления соединения
b) языки программирования и конструирования
c) программные методы
d) инструментальные системы
e) результаты переадресации
f) поправочные коэффициенты

УК-3

54. Перечислите и прокомментируйте работы стандарта 19-й серии – стадия «Техни-
ческое проектирование».

УК-3

55. 1-b
2-a
3-c

Установите соответствие:
1) Лингвистический стиль конструирования программного продукта
2) Формальный стиль конструирования программного продукта

УК-3



3) Визуальный стиль конструирования программного продукта

a) используется для точного, однозначного определения компонентов системы
b) основан на использовании словесных инструкций и выражений для представ-
лений отдельных элементов (конструкций) программ
c) является наиболее универсальным стилем конструирования программного
продукта

56. Перечислите и прокомментируйте работы стандарта 19-й серии – стадия «Рабочее
проектирование».

УК-3

57. тестирование Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Процесс проверки работоспособности, основанный на использовании конечного
набора тестов, сформированных на базе требований к программному продукту, и
сравнении полученных результатов с целевыми показателями качества, заложен-
ными в проекте – __________________ программного продукта.

УК-3

58. Раскройте содержание каскадной модели жизненного цикла разработки программ-
ного продукта.

УК-3

59. 1-c
2-a
3-b

Установите соответствие:
1) Модульное тестирование на этапе «Тестирование программного продукта»
2) Интеграционное тестирование на этапе «Тестирование программного про-
дукта»
3) Тестирование программного обеспечения на этапе «Тестирование программ-
ного продукта»

a) ориентировано на проверку связей и способов взаимодействия (интерфейсов)
компонентов друг с другом
b) предназначено для проверки правильности функционирования программы в
целом, с обнаружением отказов и дефектов и их устранения
c) предполагает проверку отдельных, изолированных и независимых элементов
(компонентов) программного продукта

УК-3



60. Раскройте содержание V-образной модели жизненного цикла разработки про-
граммного продукта.

УК-3

61. 1-a
2-c
3-b

Установите соответствие:
1) Функциональное тестирование программного продукта
2) Регрессионное тестирование программного продукта
3) Тестирование эффективности функционирования программного продукта

a) заключается в проверке соответствия выполнения функциональных возмож-
ностей программного продукта
b) проверка в соответствии со спецификациями требований производительности,
пропускной способности, максимального объема данных, системных ограничений
c) тестирование программного продукта или его компонентов после внесения в
них изменений

УК-3

62. Раскройте содержание модели прототипирования разработки программного про-
дукта.

УК-3

63. 1-b
2-a
3-d
4-c

Установите соответствие:
1) Нагрузочное тестирование программного продукта
2) Внутреннее и внешнее тестирование программного продукта
3) Тестирование конфигурации программного продукта
4) Приемочное тестирование программного продукта

a) альфа (без плана тестирования) и бета (с планом тестирования) тестирование
соответственно
b) проверка поведения программного продукта при максимально допустимой
нагрузке
c) проверка в соответствии с заранее подготовленной программой и методикой
испытаний поведения системы на этапе приемки-сдачи ее заказчику
d) проверка структуры и идентификации системы на различных наборах данных,
а также проверка работы системы в различных конфигурациях

УК-3

64. Раскройте содержание модели быстрой разработки приложений. УК-3



65. 1-c
2-a
3-b
4-d

Установите соответствие:
1) Корректирующее сопровождение программного продукта
2) Адаптирующее сопровождение программного продукта
3) Совершенствующее сопровождение программного продукта
4) Профилактическое сопровождение программного продукта

a) модификация программного продукта на этапе эксплуатации для обеспечения
продолжения его использования с заданной эффективностью в изменившемся или
находящемся в процессе изменения окружении
b) модификация программного продукта на этапе эксплуатации для повышения
характеристик производительности и удобства сопровождения
c) «реактивная» модификация программного продукта, выполняемая уже после
передачи в эксплуатацию, для устранения сбоев
d) модификация программного продукта на этапе эксплуатации для идентифика-
ции и предотвращения скрытых дефектов до того, когда они приведут к реальным
сбоям

УК-3

66. Раскройте содержание инкрементной модели жизненного цикла разработки про-
граммного продукта.

УК-3

67. b
d
f
g

Что из перечисленного относится к группам ключевых вопросов сопровождения
программного обеспечения:
a) сценарные вопросы
b) технические вопросы
c) программные вопросы
d) управленческие вопросы
e) инструментальные вопросы
f) вопросы оценки стоимости сопровождения
g) вопросы измерения

УК-3

68. Раскройте содержание спиральной модели жизненного цикла разработки про-
граммного продукта.

УК-3



69. b
d
e
h

Что из перечисленного относится к типичным метрикам оценки работ по сопро-
вождению программного обеспечения:
a) измеряемость
b) анализируемость
c) характерность
d) изменяемость
e) стабильность
f) управляемость
g) стоимость
h) тестируемость

УК-3

70. Раскройте содержание методики выбора модели жизненного цикла разработки
программного продукта.

УК-3

71. 1-d
2-a
3-c
4-b

Установите соответствие:
1) Анализируемость при оценке работ по сопровождению программного про-
дукта
2) Изменяемость при оценке работ по сопровождению программного продукта
3) Стабильность при оценке работ по сопровождению программного продукта
4) Тестируемость при оценке работ по сопровождению программного продукта

a) оценка ресурсов, необходимых для проведения заданных модификаций
b) оценка трудозатрат персонала сопровождения и пользователей по тестирова-
нию модифицированного программного продукта
c) оценка режимов непредусмотренного поведения программного продукта,
включая ситуации, обнаруженные в процессе тестирования
d) оценка ресурсов, необходимых для диагностики недостатков или причин
сбоев, а также для идентификации тех фрагментов программного продукта, кото-
рые должны быть модифицированы

УК-3

72. Перечислите основные процессы жизненного цикла программных средств. УК-3

73. реинжиниринг Впишите пропущенное слово в нужном падеже. УК-3



Улучшение возможностей, функций в устаревшем программном продукте путем
его реорганизации и реструктуризации, перепрограммирования или настройки на
другую платформу или среду с обеспечением удобства его сопровождения –
__________________.

74. Перечислите работы, входящие в состав процесса заказа, выполняемые заказчи-
ком, в жизненном цикле программных средств.

УК-3

75. инжиниринг Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Анализ программного продукта с целью идентификации программных компонент
и связей между ними, восстановлении спецификации по полученному коду про-
граммного продукта для наблюдения за ней на более высоком уровне – обратный
__________________.

УК-3

76. Перечислите работы, входящие в состав процесса поставки, выполняемые постав-
щиком, в жизненном цикле программных средств.

УК-3

77. рефакторинг Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Трансформация программного продукта, в процессе которого программный про-
дукт реорганизуется с целью улучшения структуры, без изменения ее функцио-
нала – __________________.

УК-3

78. Перечислите работы, входящие в состав процесса разработки, выполняемые раз-
работчиком, в жизненном цикле программных средств.

УК-3

79. система Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств,
устройств и персонала, обладающий возможностью удовлетворять установлен-
ным потребностям или целям – __________________.

УК-3

80. Перечислите работы, входящие в состав процесса эксплуатации, выполняемые
группой внедрения заказчика, в жизненном цикле программных средств.

УК-3



81. модель Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих в себя разработку,
эксплуатацию и сопровождение программного продукта, охватывающая жизнь си-
стемы от установления требований к ней до прекращения ее использования –
__________________ жизненного цикла.

УК-3

82. Перечислите работы, входящие в состав процесса сопровождения, выполняемые
группой сопровождения разработчика, в жизненном цикле программных средств.

УК-3

83. процесс Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Набор взаимосвязанных работ, которые преобразуют исходные данные в выход-
ные результаты – __________________.

УК-3

84. Перечислите вспомогательные процессы жизненного цикла программных средств. УК-3

85. c
e
g
h

Что из перечисленного относится к работам процесса заказа, который входит в со-
став основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) измерение качества
b) аттестация
c) подготовки заявки на подряд
d) аудит
e) подготовка и корректировка договора
f) создание инфраструктуры
g) надзор за поставщиком
h) приемка и закрытие договора

УК-6

86. Перечислите и опишите роли участников проекта. УК-6

87. a
b
c
f

Что из перечисленного относится к работам процесса поставки, который входит в
состав основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) подготовка ответа
b) подготовка договора
c) планирование, выполнение и контроль
d) верификация

УК-6



e) подготовка и корректировка договора
f) проверку и оценка, поставка и закрытие договора
g) надзор за поставщиком

88. Перечислите и прокомментируйте существующие подходы к выделению функци-
ональных ролевых групп в команде программного проекта.

УК-6

89. a
b
c
d
f
g

Что из перечисленного относится к работам процесса разработки, который входит
в состав основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) подготовка процесса
b) анализ требований к системе
c) проектирование системной архитектуры
d) анализ требований к программным средствам
e) подготовка и корректировка договора
f) проектирование программной архитектуры
g) техническое проектирование программных средств

УК-6

90. Приведите и прокомментируйте классификацию людей по темпераменту. УК-6

91. b
d
e
f
g
h
i

Что из перечисленного относится к работам процесса разработки, который входит
в состав основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) администрирование вызова
b) программирование и тестирование программных средств
c) сборка адреса
d) сборка программных средств
e) квалификационные испытания программных средств
f) сборка системы
g) квалификационные испытания системы
h) ввод в действие программных средств
i) обеспечение приемки программных средств

УК-6

92. Поясните, какие качества присущи программисту-флегматику и почему. УК-6



93. b
c
d
e

Что из перечисленного относится к работам процесса эксплуатации, который вхо-
дит в состав основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) оповещение о процессе
b) подготовка процесса
c) эксплуатационные испытания
d) эксплуатация системы
e) поддержка пользователя
f) техническое проектирование программных средств

УК-6

94. Перечислите функциональные (должностные) обязанности участников проекта. УК-6

95. a
c
e
f
g
h

Что из перечисленного относится к работам процесса сопровождения, который
входит в состав основных процессов жизненного цикла программных средств:
a) подготовка процесса
b) эксплуатационные испытания
c) анализ проблем и изменений
d) поддержка пользователя
e) внесение изменений
f) проверка и приемка при сопровождении
g) перенос
h) снятие с эксплуатации

УК-6

96. Раскройте функциональные (должностные) обязанности участников проекта. УК-6

97. a
c
d
f

Что из перечисленного относится к работам процесса документирования, который
входит в состав вспомогательных процессов жизненного цикла программных
средств:
a) подготовка процесса
b) внесение изменений
c) проектирование и разработка
d) выпуск
e) снятие с эксплуатации
f) сопровождение

УК-6



98. Приведите функциональную организационную структуру управления программ-
ным проектом.

УК-6

99. a
b
d
f
g
h

Что из перечисленного относится к работам процесса управления конфигурацией,
который входит в состав вспомогательных процессов жизненного цикла про-
граммных средств:
a) подготовка процесса
b) определения конфигурации
c) проектирование и разработка
d) контроль конфигурации
e) снятие с эксплуатации
f) учет состояний конфигурации
g) оценка конфигурации
h) управление выпуском и поставкой

УК-6

100. Опишите функциональную организационную структуру управления программ-
ным проектом.

УК-6

101. a
b
e
f

Что из перечисленного относится к работам процесса обеспечения качества, кото-
рый входит в состав вспомогательных процессов жизненного цикла программных
средств:
a) подготовка процесса
b) обеспечение качества продукта в соответствии с условиями договора
c) проектирование и разработка
d) снятие с эксплуатации
e) обеспечение качества процесса
f) обеспечение систем качества

УК-6

102. Опишите роль руководителя программного проекта. УК-6

103. a
c
d

Что из перечисленного относится к работам процесса совместного анализа, кото-
рый входит в состав вспомогательных процессов жизненного цикла программных
средств:
a) подготовка процесса

УК-6



b) проектирование и разработка
c) анализ управления проектом
d) технические анализы
e) снятие с эксплуатации
f) обеспечение качества процесса
g) обеспечение систем качества

104. Прокомментируйте роль руководителя программного проекта. УК-6

105. c
d
e
f
g

Что из перечисленного относится к работам процесса управления, который входит
в состав организационных процессов жизненного цикла программных средств:
a) проектирование и разработка
b) анализ управления проектом
c) подготовка и определение области управления
d) планирование
e) выполнение и контроль
f) проверка и оценка
g) завершение

УК-6

106. Дайте описание понятия «мотивация» и раскройте содержание методов мотива-
ции.

УК-6

107. a
c
e

Что из перечисленного относится к работам процесса создания инфраструктуры,
который входит в состав организационных процессов жизненного цикла про-
граммных средств:
a) подготовка процесса
b) подготовка и определение области управления
c) создание инфраструктуры
d) выполнение и контроль
e) сопровождение инфраструктуры

УК-6

108. Приведите конкретные примеры побуждения и мотивации участников проекта к
результативной работе.

УК-6



109. a
c
f

Что из перечисленного относится к работам процесса обучения, который входит в
состав организационных процессов жизненного цикла программных средств:
a) подготовка процесса
b) подготовка и определение области управления
c) разработка учебных материалов
d) выполнение и контроль
e) сопровождение инфраструктуры
f) реализация плана обучения

УК-6

110. Приведите сравнительный анализ бюрократической модели и модели участия при
управлении программным проектом.

УК-6

111. b
d
e

Что из перечисленного относится к основному составу участников проекта разра-
ботки программных средств:
a) расширитель проекта
b) инициатор проекта
c) разработчик проекта
d) инвестор
e) заказчик
f) реализатор проекта

УК-6

112. Перечислите и прокомментируйте специфические особенности управления коман-
дой программистов.

УК-6

113. a
b
d
e

Что из перечисленного относится к основному составу участников проекта разра-
ботки программных средств:
a) куратор проекта
b) руководитель проекта
c) командир проекта
d) соисполнители проекта
e) команда проекта
f) ограничитель проекта

УК-6



114. Перечислите и прокомментируйте отличительные качества программиста как со-
трудника.

УК-6

115. инициатор Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Физическое или юридическое лицо (группа лиц), являющееся автором главной
идеи проекта, его предварительного обоснования – __________________ проекта.

УК-6

116. Из каких специалистов состоит группа разработки требований при проектирова-
нии программного продукта? Какие роли свойственны данным работникам?

УК-6

117. инвестор Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Физическое или юридическое лицо (группа лиц), предоставляющие в любой
форме финансовые ресурсы для проекта – __________________.

УК-6

118. Из каких специалистов состоит группа управления проектом при проектировании
программного продукта? Какие роли свойственны данным работникам?

УК-6

119. заказчик Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Будущий владелец и пользователь результатов проекта, физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в осуществлении проекта и достижении его резуль-
татов – __________________.

УК-6

120. Из каких специалистов состоит группа проектирования и разработки программ-
ного продукта? Какие роли свойственны данным работникам?

УК-6

121. куратор Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Представитель исполнителя, уполномоченный принимать решение о выделении
ресурсов и внесении необходимых изменений в проекте – __________________
проекта.

УК-6

122. Из каких специалистов состоит группа обеспечения реализации проекта при про-
ектировании программного продукта? Какие роли свойственны данным работни-
кам?

УК-6



123. руководитель Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Проект-менеджер, физическое лицо, которому заказчик и инвестор делегируют
полномочия по руководству работами при осуществлении проекта –
__________________ проекта.

УК-6

124. Раскройте содержание этапа обсуждения и оценки привлекательности идеи. УК-6

125. соисполнители Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Физические или юридические лица, выполняющие на договорной основе отдель-
ные виды работ по проекту – __________________ проекта.

УК-6

126. Раскройте различие между тиражной и заказной бизнес-моделями разработки про-
граммного продукта.

УК-6

127. команда Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Группа специалистов, формируемая в зависимости от потребностей, условий про-
ектирования и организационной структуры выполнения проекта –
__________________ проекта.

УК-6

128. Раскройте содержание подготовительного этапа инициации проекта. УК-6

129. 1-b
2-a
3-d
4-c

Установите соответствие:
1) Стратегия руководства коллективом разработчиков «Директивное управле-
ние»
2) Стратегия руководства коллективом разработчиков «Объяснения»
3) Стратегия руководства коллективом разработчиков «Участие»
4) Стратегия руководства коллективом разработчиков «Делегирование»

a) руководитель объясняет и проясняет свои решения, убеждает
b) руководитель указывает, направляет, устанавливает
c) руководитель делегирует часть своих полномочий, наблюдает, обслуживает,
определяет цели, обеспечивает ресурсами и не мешает
d) руководитель участвует, поощряет, сотрудничает, проявляет преданность

УК-6

130. Раскройте содержание концепции проекта. УК-6



131. c
d
e
g

Что из перечисленного относится к функциям, которые должен уметь эффективно
выполнять руководитель коллектива разработчиков:
a) подавлять
b) увольнять
c) направлять
d) обучать
e) помогать
f) ограничивать
g) вдохновлять

УК-6

132. Поясните технологию оценки привлекательности программного проекта методом
экспертных оценок.

УК-6

133. 1-a
2-b

Установите соответствие:
1) Достоинства бюрократической модели управления командой проекта
2) Достоинства модели участия при управлении командой проекта

a) четкая организация труда, разграничение ролей обязанностей и ответственно-
сти, хорошо организованная система контроля
b) развитие и использование творческих способностей сотрудников к выполне-
нию своих обязанностей

УК-6

134. Поясните содержание гибридной модели оценки перспективности концепции про-
граммного проекта.

УК-6

Семестр 2

135. 1-b
2-a

Установите соответствие:
1) Традиционный контроль выполнения работ
2) Упреждающий контроль выполнения работ

a) основан на применении процедур экстраполяции значений контролируемых
параметров на ближайшую перспективу и прогнозирование хода предстоящих ра-
бот

УК-9



b) контроль по фактическим отклонениям на конкретную дату

136. Приведите и прокомментируйте схему взаимосвязи основных фаз жизненного
цикла программного проекта.

УК-9

137. изменениями Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Периодичность процессов контроля, анализа и корректировки плана программ-
ного проекта объективно требуют организации процесса – управления
__________________.

УК-9

138. Раскройте назначение международного стандарта СММ (Capability Maturity Model
for Software – модель зрелости процессов разработки программного обеспечения).

УК-9

139. 1-c
2-a
3-b

Установите соответствие:
1) Начальный уровень технологической зрелости процессов разработки про-
граммного обеспечения
2) Повторяемый уровень технологической зрелости процессов разработки про-
граммного обеспечения
3) Определенный уровень технологической зрелости процессов разработки про-
граммного обеспечения

a) базовые процессы управления программным проектом определены и позво-
ляют отслеживать затраты, график работы и функциональности программного
продукта
b) базовые, вспомогательные и организационные процессы задокументированы,
стандартизованы и интегрированы в унифицированную для данной компании тех-
нологию управления программными проектами, которая и используется при раз-
работке программного продукта
c) технология управления разработкой программного продукта характеризуется,
как произвольная пригодная только для некоторых случаев (скорее даже хаотиче-
ская)

УК-9



140. Раскройте содержание международного стандарта СММ (Capability Maturity
Model for Software – модель зрелости процессов разработки программного обеспе-
чения).

УК-9

141. 1-b
2-a

Установите соответствие:
1) Управляемый уровень технологической зрелости процессов разработки про-
граммного обеспечения
2) Оптимизируемый уровень технологической зрелости процессов разработки
программного обеспечения

a) совершенствование процессов разработки программного продукта осуществ-
ляется непрерывно как на основе количественного анализа эффективности процес-
сов, так и использовании инновационных методов и технологий
b) управление всеми процессами по разработке программного продукта осу-
ществляется по количественным оценкам

УК-9

142. Поясните технологию структурной декомпозиции работ программного проекта. УК-9

143. декомпозиция Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Процедура формального разбиения проекта на составляющие его элементы –
__________________.

УК-9

144. Раскройте содержание структурной декомпозиции работ программного проекта. УК-9

145. декомпозиции Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Набор формальных элементов, обеспечивающих однозначное разбиение целого на
части – модель __________________.

УК-9

146. Раскройте представление структурной декомпозиции работ программного про-
екта.

УК-9

147. 1-a
2-c
3-b

Установите соответствие:
1) Модель состава, как одна из моделей структурной декомпозиции проекта
2) Модель жизненного цикла, как одна из моделей структурной декомпозиции
проекта

УК-9



3) Модель структуры, как одна из моделей структурной декомпозиции проекта

a) предназначена для определения формального набора элементов проекта в це-
лом, либо его отдельных частей
b) описывает формальное содержание работы, либо задачи проекта
c) обеспечивает выделение строго упорядоченной совокупности элементов, опи-
сывающих эволюционное преобразование проекта от момента его инициации до
момента завершения

148. Приведите содержательную постановку задачи формирования календарного плана
проекта.

УК-9

149. комплекс Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Совокупность двух и более взаимосвязанных программ, в которых функциониро-
вание одного из них зависит от результатов функционирования другого – про-
граммный __________________.

УК-9

150. Приведите математическую постановку задачи формирования календарного плана
проекта.

УК-9

151. программа Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Совокупность программных модулей, реализующих конкретный бизнес-процесс –
__________________.

УК-9

152. Раскройте содержание алгоритма определения критического пути. УК-9

153. модуль Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Совокупность программных кодов, реализующих элементарную функцию бизнес-
процесса – программный __________________.

УК-9

154. Приведите пример алгоритма определения критического пути. УК-9

155. b
c

Что из перечисленного относится к первичным оценочным характеристикам работ
в календарном плане программного проекта:

УК-9



e a) энергозатраты на выполнение работы
b) трудозатраты на выполнение работы
c) длительность работы, устанавливающая количество периодов времени (в ча-
сах, днях, неделях, месяцах), необходимых для ее выполнения
d) возраст конкретного специалиста
e) стоимость выполнения работы конкретным специалистом
f) качество выполнения работы конкретным специалистом

156. Раскройте содержание алгоритма выравнивания ресурсов. УК-9

157. 1-c
2-a
3-d
4-b

Установите соответствие:
1) Оптимистическая оценка трудозатрат на выполнение работы в календарном
плане программного проекта
2) Пессимистическая оценка трудозатрат на выполнение работы в календарном
плане программного проекта
3) Ожидаемая оценка трудозатрат на выполнение работы в календарном плане
программного проекта
4) Средняя оценка трудозатрат на выполнение работы в календарном плане про-
граммного проекта

a) исходная предпосылка заключается в том, что если что-то плохое может про-
изойти, оно обязательно произойдет
b) определяется путем умножения реалистической оценки на 4, добавлением оп-
тимистической и пессимистической оценок и делением полученного результата на
6
c) предполагается, что все работы будут выполнены в срок, команда проекта со-
стоит из высококвалифицированных специалистов, возникновение каких-либо
рисков маловероятно
d) наиболее вероятное оценивание трудоемкости работ

УК-9

158. Приведите пример алгоритма выравнивания ресурсов. УК-9



159. a
d
e
f

Что из перечисленного относится к датам выполнения каждой работы, которые
используются в алгоритме формирования календарного плана программного про-
екта:
a) ранняя дата начала
b) средняя дата начала
c) условная дата начала
d) ранняя дата окончания
e) поздняя дата начала
f) поздняя дата окончания
g) виртуальная дата окончания

УК-9

160. Раскройте содержание правила «Выпустить» при реализации программного про-
екта.

УК-9

161. резерв Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Разность между поздним и ранним временем начала определяет максимально до-
пустимое время, на которое можно отложить момент окончания выполнения ра-
боты (сдвинуть время ее начала), при этом длина критического пути должна
остаться неизменной – __________________ времени работы.

УК-9

162. Раскройте содержание правила «Лучший проект» при реализации программного
проекта.

УК-9

163. полный Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Максимальная продолжительность задержки выполнения работы, не вызывающая
задержки в осуществлении всего проекта – __________________ резерв времени
работы.

УК-9

164. Раскройте содержание правила «Выпустить точно в срок» при реализации про-
граммного проекта.

УК-9

165. свободный Впишите пропущенное слово в нужном падеже. УК-9



Вычисляется как разность между минимальным временем начала всех работ, сле-
дующих за данной, и ранним сроком окончания данной работы –
__________________ резерв времени работы.

166. Дайте определение и приведите пример понятия «риск». УК-9

167. a
c
d
f

Что из перечисленного относится к типам (категориям) рисков, возникающих при
разработке программного проекта:
a) срыв плановых сроков проекта
b) срыв плана продаж проектируемого программного продукта
c) превышение стоимости проекта
d) критическое отклонение по показателям качества проекта
e) критическое отклонение по составу участников проекта
f) критические отклонения по составу и содержанию проекта

УК-9

168. Дайте определение и приведите пример понятия «рискообразующий фактор». УК-9

169. 1-b
2-c
3-a
4-d

Установите соответствие:
1) Цели этапа жизненного цикла программного проекта «Инициализация»
2) Цели этапа жизненного цикла программного проекта «Разработка»
3) Цели этапа жизненного цикла программного проекта «Продвижение»
4) Цели этапа жизненного цикла программного проекта «Внедрение»

a) разработать коммерческий программный продукт с требуемым функционалом
при ограничениях на сроки и бюджет проекта
b) обеспечить процесс поставки и внедрения программного продукта в соответ-
ствии с договорными отношениями между разработчиком и заказчиком
c) обеспечить в определенном интервале времени заданный уровень объема про-
даж программного продукта при ограничении на бюджет рекламной компании
d) выбрать продуктово-рыночное направление и разработать концепцию буду-
щего коммерческого программного продукта

УК-9

170. Приведите пример и прокомментируйте по схеме «условие – последствие – воз-
действие» описание внутренних факторов риска программного проекта.

УК-9



171. 1-b
2-c
3-a
4-d

Установите соответствие:
1) Риски этапа жизненного цикла программного проекта «Инициализация»
2) Риски этапа жизненного цикла программного проекта «Разработка»
3) Риски этапа жизненного цикла программного проекта «Продвижение»
4) Риски этапа жизненного цикла программного проекта «Внедрение»

a) несоответствие между желаемыми и фактическими объемами продаж про-
граммного продукта; наличие критических отклонений по бюджету программы
продвижения
b) ошибки в выборе функционала и как следствие невостребованность про-
граммного продукта, нарушение сроков окупаемости проекта
c) критические отклонения по срокам и бюджету проекта
d) критические отклонения по срокам и бюджету внедрения программного про-
дукта

УК-9

172. Приведите пример по схеме «условие – последствие – воздействие» описания
внешних факторов риска программного проекта.

УК-9

173. b
c
d
f

Что из перечисленного относится к логически взаимосвязанным этапам процесса
управления рисками программного проекта:
a) инициализация рисков
b) идентификация рисков
c) анализ рисков
d) планирование рисков
e) поддержание рисков
f) мониторинг и управление рисками

УК-9

174. Раскройте содержание показателей вероятности и негативных последствий риско-
образующих факторов.

УК-9

175. идентификация Впишите пропущенное слово в нужном падеже.
Этап управления рисками, позволяющий выявить и коллективно обсудить возмож-
ность проявления риска и рискообразующих факторов, способных повлиять на

УК-9



цели проекта, документально описать результаты в виде логически увязанных их
характеристик – __________________ рисков.

176. Раскройте методы описания показателей вероятности и негативных последствий
рискообразующих факторов.

УК-9

177. 1-b
2-c
3-a

Установите соответствие:
1) Условие, как характеристика процесса управления рисками
2) Последствие, как характеристика процесса управления рисками
3) Воздействие на цели, как характеристика процесса управления рисками

a) отражает негативные изменения характеристик целей проекта
b) содержит описание причины, которая может сделать результат проекта убы-
точным либо же сократить получаемую от проекта прибыль
c) описывает ту нежелательную ситуацию при наступлении рискообразующего
фактора, которую следует избежать

УК-9

178. Поясните процедуру ранжирования рискообразующих факторов по степени опас-
ности последствий от их наступления.

УК-9

179. b
c
a

Установите правильную последовательность этапов описания каждого из факто-
ров риска:
a) воздействие на цели
b) условие
c) последствие

УК-9

180. Раскройте содержание модели функциональных зависимостей определения рис-
ков программного проекта.

УК-9

181. 1-b
2-a
3-d
4-c

Установите соответствие:
1) Высокорискованный программный проект
2) Рискованный программный проект
3) Среднерискованный программный проект

УК-9



4) Низкорискованный программный проект

a) значение интегральной оценки риска (вероятность > 0,6)
b) значение интегральной оценки риска (вероятность > 0,8)
c) значение интегральной оценки риска (вероятность > 0,2)
d) значение интегральной оценки риска (вероятность > 0,4)

182. Раскройте содержание стратегий по управлению рисками, приведите примеры
конкретных мероприятий по каждой из стратегий.

УК-9

183. 1-c
2-a
3-b

Установите соответствие:
1) Уклонение от риска, как стратегия реагирования на риски
2) Передача риска, как стратегия реагирования на риски
3) Снижение риска, как стратегия реагирования на риски

a) подразумевает переложение негативных последствий от проявления рискооб-
разующего фактора на третью сторону (но риск при этом остается)
b) предполагает понижение вероятности и/или последствий негативного прояв-
ления рискообразующего фактора до приемлемых пределов
c) предполагает разработку комплекса мероприятий по нейтрализации критиче-
ских рискообразующих факторов

УК-9

184. Раскройте содержание этапа мониторинга и управления рисками. УК-9



Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оцени-

вается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки
знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по
проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем
временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний
студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образова-
тельного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО
«СКФУ».

Критерии оценивания компетенций
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполняет в полном объеме и без-

ошибочно задания оценочных средств по дисциплине, относящиеся к данной компетенции
(индикаторам достижения компетенции), при этом демонстрирует на высоком уровне способ-
ность решать стандартные и нестандартные прикладные практические задачи проектирования
информационно-коммуникационных систем и сетей.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполняет, допуская незначительные
ошибки, задания оценочных средств по дисциплине, относящиеся к данной компетенции (ин-
дикаторам достижения компетенции), при этом демонстрирует на среднем уровне способ-
ность решать только стандартные прикладные практические задачи проектирования информа-
ционно-коммуникационных систем и сетей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполняет, допуская
ошибки, исправление которых осуществляет с помощью наводящих вопросов преподавателя,
задания оценочных средств по дисциплине, относящиеся к данной компетенции (индикаторам
достижения компетенции), при этом демонстрирует на минимальном уровне способность ре-
шать стандартные прикладные практические задачи проектирования информационно-комму-
никационных систем и сетей.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он, выполняя задания оце-
ночных средств по дисциплине, не достигает минимального уровня сформированности ком-
петенции (индикаторам достижения компетенции), при этом не демонстрирует способность
решать стандартные прикладные практические задачи проектирования информационно-ком-
муникационных систем и сетей, допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже
с помощью наводящих вопросов преподавателя.


