
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Управление проектами в профессиональной сфере 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Проектный менеджмент как отрасль знания 

Определение «проектного менеджмента», «проекта». 

Определение управления проектами как особого направления 

развития управленческой науки. Развитие дисциплины проектного 

менеджмента. Работы классиков менеджмента Г. Гантта, А. Файоля, 

Ф. Тейлора. Генри, Гантт. Расширение областей применения 

проектного менеджмента. 

Тема 2. Подходы к управлению проектом: историческая 

эволюция 

Зарождение и становление управления проектами. Предпосылки 

формирования, методология и основные понятия управления 

проектами. Теоретические основы проектного управления в 50-х г.г., 

70-х, 80-х, 90-х г.г. Этапы развития методов управления проектами. 

Истоки формирования российского управления проектами. Роль 

профессиональных ассоциаций управления проектами. 

Логико-структурный 

подход к управлению проектами. Интегрированный подход к 

управлению проектами. Системный подход к управлению проектами. 

Проблемно-ориентированный (проблемно-целевой, прогнозный) 

подход как концепция прогнозного социального проектирования 

Субъектноориентированный (тезаурусный) подход как способ 

обобщения многообразного опыта социального проектирования на 

уровне разработки и осуществления как крупных, так и малых, 

микропроектов. Проблема путей оптимизации социального  

проектирования. 

Тема 3. Современное состояние методологии управления 

проектами 

Методология управления проектами: определение и структура. 

Современные тенденции государственного управления, 

способствующие использованию управления проектом как 

технологии управления проектной деятельности, и деятельности 

социальных учреждений и организаций; логико-структурный подход 

к управлению проектом как инновационный метод планирования и 

управления; Международная сертификация специалистов по 

управлению проектами. 

Тема 4. Управление проектами в социальных организациях 

Понятие социального проекта. Типология социальных проектов. 

Предмет социального проектирования. Механизмы и инструменты 

социального проектирования. Мировой и отечественный опыт 

применения социального проектирования в социальной работе. 

Нормативная база, информационное обеспечение проектировочной 

деятельности социальных организаций. 

Тема 5. Содержательные элементы управления проектом в 

профессиональной деятельности 

Процессы управления проектом. Процессы инициирования 

проекта  

Процессы планирования 

Процессы исполнения  
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Процессы мониторинга и контроля  

Процессы завершения  

Командообразование в проектной деятельности. 

Тема 6. Технологии управления социальными проектами 

Основные этапы (технологии) разработки и осуществления 

социального проекта 

Социальная диагностика и прогнозирование. Необходимость 

диагноза и прогноза при работе над социальным проектом. 

Назначение, функции и роли социальной диагностики в 

социальной работе. Проблема установления социальных показателей, 

норм и нормативов. Способы социальной диагностики. 

Использование диагностических технологий, методов и методик в 

социальной работе. Технология социального прогнозирования. 

Основные способы социального прогнозирования.  

Понятие и особенности 

социальной экспертизы. Цели и задачи социальной экспертизы, ее 

место в системе работы по социальному проектированию. Объект, 

предмет и субъекты экспертных оценок социальных проектов. 

Организационные модели и ресурсы социальной экспертизы. 

Экспертиза конкурсных проектов и программ в сфере социальной 

работы. Экспертные оценки в социальном прогнозировании и 

проектировании. Значение экспертных оценок для установления 

жизнеспособности и уровней реализации социального проекта. 

Проблема субъективности экспертных оценок. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Моделирует технологические процессы проектирования и  реализации  

с учетом эргономических, экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической безопасности  

Внедряет новый проект и управляет его реализацией на всех этапах  его 

жизненного цикла 

Трудоемкость, 

з.е. 

3  

Формы отчетности Зачет  

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; 

перевод А. Кириченко. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 

c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82359.html 

Дополнительная 

литература 

1. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — 

Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. 

— 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81304.html 

2. Гарольд, Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель 

зрелого управления проектами / Керцнер Гарольд ; под редакцией А. Д. 

Баженов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-

4488-0093-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/63802.html 

3. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Рыбалова. — Томск : Томский государственный 

https://www.iprbookshop.ru/81304.html
https://www.iprbookshop.ru/63802.html


университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72202.html 

4. Коновальчук, Е. В. Модели и методы оперативного управления 

проектами : монография / Е. В. Коновальчук, Д. А. Новиков. — Москва 

: ИПУ РАН, 2004. — 63 c. — ISBN -. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8516.html 

5. Горбовцов, Г. Я. Системы управления проектом : учебное пособие / 

Г. Я. Горбовцов. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 

344 c. — ISBN 978-5-374-00316-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10827.html 

6. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

курсу Управление проектами / составители С. А. Синенко, И. Б. 

Холодков. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 186 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12808.html 

7. Лукманова, И. Г. Управление проектами : учебное пособие / И. Г. 

Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. Нежникова. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. 

— ISBN 978-5-7264-0752-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/20044.html 

8. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического 

обучения : учебное пособие / В. Б. Клаверов. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-4486-0076-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/69295.html 
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